



Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 33 г. Улан-Удэ»

ПРИКАЗ

24 марта 2023г

№ 133

**Об организации работы по подготовке и введению
обновленного федерального стандарта
среднего общего образования**

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ № 262 от 20.03.2023 «Об организации работы по подготовке и введению обновленного федерального стандарта среднего общего образования», в целях подготовки к введению федеральных основных общеобразовательных программ в МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить координатором по вопросам введения обновленных ФГОС среднего общего образования в МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ» заместителя директора по УВР Дамбаеву Л.Д.
2. Утвердить план-график введения обновленных ФГОС среднего общего образования в МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ».
3. Координатору по вопросам введения обновленных ФГОС среднего общего образования в МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ» обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных планом-графиком введения федеральных основных общеобразовательных программ
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Гимназия № 33 г. Улан-Удэ»



Н.В.Балданова

План-график мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Март 2023	Приказ о создании рабочей группы	Балданова Н.В. Дамбаева Л.Д.
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО в 2022-2023 учебном году	Март 2023	Утверждение плана мероприятий перехода на обновленные ФГОС СОО	Балданова Н.В. Дамбаева Л.Д.
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа

1.5	Проведение классных родительских собраний в будущих 1-х классах, посвященном обучению по обновленным ФГОС СОО, посвященном обучению по обновленным ФГОС с 1 сентября 2023 г.	До 1 сентября 2023г.	Протоколы классных родительских собраний посвященном обучению по новым ФГОС	Дамбаева Л.Д. Классные руководители
1.6	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященном поэтапному переходу на новые ФГОС СОО за период 2023-2024 годов	До конца 2022-2023 уч. года и ежегодно	Протоколы родительских собраний, посвященном постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	Дамбаева Л.Д., Семенюк М.В. Классные руководители
1.7	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября 2023г. далее по мере необходимости	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов.	Балданова Н.В. Дамбаева Л.Д.
1.8	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей	Август 2023 г.	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО Пакет информационно-методических материалов Раздел на официальном сайте школы	Балданова Н.В. Дамбаева Л.Д.
1.9	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС	Рабочая группа
1.10	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	До августа 2023г	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,	Балданова Н.В. Дамбаева Л.Д. Шведова Т.А. Доржиева О.Ю.

	Разработка учебных планов на 2023-2024 учебный год		Программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы на 2023-2024 учебный год	
1.1 1	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей(запросов) обучающихся и родителей(законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно	Аналитическая справка зам. директора по УВР.	Дамбаева Л.Д.
1.1 2	Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	По мере необходимости	«Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений.	Балданова Н.В. Доржиева О.Ю.
1.1 3	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП по новым ФГОС СОО	Сентябрь, ежегодно с 2023	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	Доржиева О.Ю.

2.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС.	Балданова Н.В. Дамбаева Л.Д.
2.2	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	до 1 сентября	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Балданова Н.В. Дамбаева Л.Д. Рабочие группы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	до 1 сентября	План методической работы.	Дамбаева Л.Д. Рабочие группы
2.4	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС СОО	Ежегодно с 2023	План повышения квалификации педагогических работников	Доржиева О.Ю.
2.5	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС, Раздел на официальном сайте школы	Дамбаева Л.Д.
2.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО.	Постоянно в течение всего периода с 2023	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	Доржиева О.Ю.

3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	Балданова Н.В.
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Дамбаева Л.Д.
3.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС СОО разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего и основного общего образования и других педагогических работников	Постоянно в течение всего периода	План курсовой подготовки сохватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	



Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 33 г. Улан-Удэ»

ПРИКАЗ

24 марта 2023г

№ 133/1

**О создании рабочей группы
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО**

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ № 262 от 20.03.2023 «Об организации работы по подготовке и введению обновленного федерального стандарта среднего общего образования», в целях подготовки к введению федеральных основных общеобразовательных программ в МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в составе:

1. Черненко Ю.А. – руководитель МО учителей иностранного и бурятского языка,
2. Петухова А.В. - руководитель МО учителей русского языка и литературы,
3. Балдано А.В. – руководитель МО учителей математики и информатики,
4. Будаева О.В. – руководитель МО естественно-научных дисциплин,
5. Шестаков А.А. – руководитель МО учителей гуманитарных дисциплин,
6. Воронцовская О.А. - МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ.

Директор МАОУ «Гимназия № 33 г. Улан-Удэ»



Н.В.Балданова